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Інформація

про хід виконання Програми каналізування 

міста Чернівців на 2006-2015 р., затвердженої 

рішенням 42 сесії міської ради ІV скликання 
від 23.03.2006 року №966 


Виконавчі органи міської ради у 2008 році продовжували роботу із виконання Програми каналізування міста Чернівців на 2006-2015 р., затвердженої рішенням 42 сесії міської ради ІV скликання від          23.03.2006 року №966, здійснювали роботи з прокладання інженерних мереж, виготовлення проектно-кошторисної документації, створювали товариства мешканців з дольовою участю міського бюджету для прокладання каналізаційних та водопровідних мереж на вулицях міста.


У 2008 році збудовано 3,4 км мереж водопроводу, каналізації, дренажних систем та відведення поверхневих вод на вулицях Харківській, Пирогова, Тургенєва, Глінки, Гусятинській, Чортківській. Всього з початку виконання Програми із запланованих 200 км. прокладено 25 км. мереж. Джерелом фінансування робіт є міський бюджет з частковим залученням коштів мешканців міста.

Від початку виконання Програми департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради станом на 01 січня 2009 року  створено 28 товариств мешканців для залучення їх дольової участі в будівництві вуличних мереж (надано консультацію, підготовлено документацію для реєстрації товариств). Відповідними службами департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин проведено супровід технічного нагляду за виконанням робіт.

Роботи по будівництву вуличних мереж проводились із залученням дольової участі товариств мешканців по наступним вулицям: 

1. вул.Заводська,13-15;

2. вул.Жасмінна, Болотнікова, Степова, Винниченка, пр.Незалежності;

3. вул.Молодіївська, К.Галкіна;

4. вул.Винниченка;

5. І-й пров.Шипинський;

6. вул.Чортківська, Гусятинська, пров. Гусятинський і Бережанський;

7. вул.Марморозька, Сторожинецька;

8. вул.Мукачівська, Хрещатинська, Суховерхівська, Євпаторійська;

9.вул.Воронезька;

10. вул.Обертинська;

11. вул. Лубенська;

12. вул.Бережанська;

13. вул.Демократична;

14. вул.26 Бакинських Комісарів;

15. вул. Жасминна, Обнорського, Райніса, Саянська та Черемоська;

16. вул.Пожарського та пр. Незалежності;

17. вул. Ковельська;

18. вул.Рівненська, Мукачівська, Сторожинецька;

19. вул.Магалянська, Молодіївська;

20. вул.Я.Галана;

У більшості товариств роботи з будівництва мереж закінчено. Проте, в зв’язку з відсутністю в міському бюджеті коштів призупинено участь міської ради в співфінансуванні виконання робіт з будівництва каналізації разом з товариством мешканців вул.Буковинській та інш. Ініціативним групам, які звертаються щодо можливості створення товариств мешканців для залучення їх дольової участі в будівництві вуличних мереж рекомендується  провести підготовчі заходи до початку виконання робіт (виготовлення документації тощо) для можливості проведення будівництва в майбутньому, виконання таких робіт в зв’язку з недостатнім фінансуванням на 2009 рік не плануються.

При будівництві магістральних мереж, дренажу, зливової каналізації активно залучаються кошти забудовників та інвесторів. Для прикладу, Асоціація "Буковинаінвестбуд" згідно з  договором, укладеним з міською радою, прокладає каналізаційний колектор від КНС-5 "Сторожинецька" до діючого глибинного колектора на вул.О.Черняховського. З 2,7 км вже прокладено 2,35 км. труб діаметром     1000 мм. Вартість виконаних робіт  складає 8 млн.грн.

ТОВ "Промітех" виконує роботи з прокладання мереж в мікрорайоні, обмеженому вулицями Рівненською, Сторожинецькою та просп.Незалежності. Вартість робіт згідно договору складає 17,5 млн.грн. Станом на 01.01.2009 р. освоєно 3,2 млн.грн. Департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин проводиться робота щодо залучення коштів забудовників зазначеного району (пайові внески) для виконання робіт з будівництва мереж.

Завершується проведення інвестиційної експертизи проектно-кошторисної документації на каналізування та водопостачання вул.Заставнянської. Це дасть можливість каналізувати мікрорайон "Роша".

Крім того, проводяться роботи з відновлення дорожнього покриття після прокладання мереж. 

При виготовленні проектної документації особлива увага звертається на впровадження новітніх технологій (використання при будівництві мереж сучасних та довговічних труб і матеріалів).

В 2007 році було розпочато будівництво каналізаційного дюкеру через р.Прут в районі вулиць Петрозаводська – Барнаульська. Загальна кошторисна вартість будівництва цього об’єкту, замовником якого виступає ДКП "Чернівціводоканал" складає 11962,1 тис.грн. На виконання зазначених робіт у 2007 році освоєні кошти державної субвенції в сумі 734,3 тис.грн. та кошти міського бюджету в сумі 183,6 тис.грн. Протягом 2008 року за рахунок коштів державної субвенції на ліквідацію наслідків стихійного лиха, яке трапилось 23-27 липня 2008 року на будівництві зазначеного дюкеру освоєно 8608,582 тис.грн.

При капітальному ремонті вулиць і будівництві доріг ведеться повна заміна існуючих мереж. Такі роботи виконувались на вулицях Бережанській, Пумнула, Винниченка, Воробкевича, Барбюса та інших

На замовлення Шевченківської районної в місті ради Чернівецьким проектно-вишукувальним відділенням Державного науково-дослідного інституту "НДІпроектреконструкція" виготовлено проектно-кошторисну документацію на влаштування безнапірного та напірного каналізаційних колекторів та каналізаційної насосної станції на вул.Б.Хмельницького. Кошторисна вартість робіт складає 463,378 тис.грн. Зазначена проектно-кошторисна документація отримала позитивний висновок комплексної державної експертизи. Однак, через відсутність коштів виконання цих робіт у 2009 році не передбачено.

Також, впродовж 2007-2008 років ДКП "Чернівціводоканал" та підрядними організаціями на замовлення департаменту житлово-комунального господарства відремонтовано та замінено каналізаційних мереж загальною протяжністю 1,4 км. Освоєно на ці цілі більше 600 тис.грн.
Відповідно до Заходів з реалізації Програми на виконання робіт з каналізування передбачено на 2009 рік кошти в розмірі 3 млн.90 тис.грн., що є явно недостатньо для виконання всіх запланованих робіт. Так, по департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин на 2009 рік, згідно титульного списку на проведення всіх робіт з будівництва каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста передбачено лише 702 тис.грн., по департаменту житлово-комунального господарства на заміну та ремонт інженерних мереж передбачено 600 тис.грн. На будівництво нових інженерних мереж коштів не передбачено.
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